## Stadiul implementării proiectului Bioregio Carpathians

S-a efectuat controlul referitor la cererea nr 4 din cadrul proiectului de către reprezentanții Direcției Generală Control de Prim Nivel de la Unitatea Teritorială Craiova.

S-a participat la toate întâlnirile de lucru prevăzute în cererea de finanțare, iar APNPF a semnat împreună cu Administrația Parcului Național Djerdap un protocol de colaborare, în baza căruia s-au stabilit direcțiile viitoare în cadrul WP6.

S-au semnat 3 contracte de achiziție publică directă:

- 1. Contract de furnizare produse pentru cheltuielile administrative în valoare de 2593,70 lei fără TVA.
- 2. Contract de furnizare produse pentru cheltuielile privind activitățile de comunicare (WP2) în valoare de 10.363,06 lei, fără TVA.
- 3. Contract de furnizare servicii pentru cheltuieli pentru "Studiu privind identificarea amenințărilor asupra habitatelor de zone umede de pe ambele maluri ale fluviului Dunărea precum și măsuri de conservare specifice". (WP6)

De asemenea s-a participat la Viena la cea de-a doua întâlnire a Comitetului Director.

În urma discuțiilor purtate în cadrul acestei întâlniri, s-a ajuns la concluzia unei redistribuiri bugetare, astfel încât o mare sumă de bani de la salarii a fost transferată la Experți și servicii, în speță pe WP6, pentru a se putea achiziționa serviciile a 2 studii precum și serviciile a 2 cursuri de perfecționare a personalului, în vederea implementării cât mai eficiente a măsurilor CIMM. Redistribuirea a fost aprobată de Autoritatea de Management.

Mai multe informații despre proiect și despre partenerii implicați: <a href="http://www.bioregio-carpathians.eu/">http://www.bioregio-carpathians.eu/</a>